Tannay, le 30 aouit 2022/ch/sb/10.03

Préavis n° 15

Commune de Tannay

Au Conseil communal de Tannay

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE RELATIF A UNE DEMANDE DE CREDIT POUR LA MISE EN
CEUVRE DE TRAVAUX CONCERNANT LA RENATURATION DU TORRY ET DES TRAVAUX
CONNEXES

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseiller

Note préliminaire et rappel historique :

Le présent préavis s’inscrit dans la suite des préavis déja acceptés concernant I'opération globale de
requalification du port du Torry et de I'ensemble des aménagements associés, notamment du préavis
n°® 21/2018 (Tannay) accordant un crédit d’étude pour la renaturation du Torry dans le cadre du
concept de mise en valeur des rives du lac.

Conformément au plan d’affectation intercommunal « Rives du Lac » accepté par les conseils
communaux de Mies et de Tannay (Tannay : préavis n° 59 du 23 février 2021, Mies : lors de la décision
finale du 15 mars 2021), il s’agit a ce jour d’autoriser la réalisation des travaux de renaturation du
ruisseau du Torry et des travaux connexes (dévoiement des réseaux, pont d’accés au chantier naval et
passerelle piétonne), ainsi que d’autoriser les crédits nécessaires a la mise en ceuvre des travaux.

Au démarrage des réflexions sur la renaturation du Torry, il était question d’un projet simple et limité
a la partie avale du trongon encore en tube, sans ouvrages d’art de génie civil. Suite aux contraintes
liées a la sécurisation du site (chantier naval et buvette) contre les crues du Torry et aux exigences du
service cantonal de renaturation des cours d’eau pour octroyer les subventions, le projet a été adapté.
Il 'est des lors prévu de remonter jusqu’a la Route Suisse nécessitant ainsi deux ouvrages d’art
relativement importants : la consolidation du talus de la Route Suisse et le passage d’accés au chantier
naval.

Avec cette nouvelle configuration, le taux de subventionnement cumulé par la Confédération et par le
canton se monte a 95% des colits totaux du projet. Il en résulte que les participations des communes
aprés déduction des subventions s’élévent a 65'000 CHF par commune.

Préambule

Pour réaliser ce projet, les communes ont mandaté les prestataires suivants :

- Le bureau Ecotec pour I'élaboration globale du projet, en tant que mandataire principal,

- Le bureau Thomas Jundt pour la partie génie civil

- Le bureau Schenk et associés pour la déviation des réseaux et les relevés topographiques,

- Les services techniques des SITSE pour les modifications a apporter a la STAP,

- AP consultant, en tant qu’Assistant Maitre d’Ouvrage, pour la coordination générale du projet, la
gestion financiére et 'expertise dans les marchés publics.

Le développement du projet est conforme au plan d’affectation des Rives du lac.
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Le périmétre de la renaturation se localise dans une partie du secteur qui sera affecté au PA des Rives
du lac, a la limite des communes de Tannay et de Mies, entre le Léman et la Route Suisse.

Dans ce secteur, le ruisseau du Torry s’écoule actuellement dans une conduite souterraine sur une
longueur d’environ 150 metres linéaires entre la Route Suisse et le Léman. La majorité des surfaces
environnantes est recouverte de revétements bitumineux et de surfaces herbeuses.

Il est rappelé que le projet prévoit la remise a ciel ouvert du ruisseau du Torry sur le trongon situé
directement a I'aval de la Route Suisse. D’autres objectifs découlent de cet objectif principal, il s’agit
notamment de :

e recréer des milieux naturels devenus rares a |'échelle du Léman,

e recréer des biotopes fonctionnels pour la reproduction de la faune,

e créer une zone naturelle «relais» au bord du Léman,

e aménager un lieu de détente pour les usagers du site,

e renaturer le paysage riverain du lac au niveau des deux communes concernées,
e supprimer le risque d’inondation liée a la réduction de diamétre de la conduite.

Apres la réalisation d’un diagnostic sur le périmeétre du projet et la définition des objectifs ci-dessus,
des espéces cibles ont été définies. Certains oiseaux nicheraient sur place et d’autres seront de
passage.

Le projet de renaturation couvre une surface d’environ 1’680 m2 sur les parcelles n°140, 141 et 170.
Ce secteur est actuellement occupé par le quai, le chantier naval, le parc arboré, le terrain de beach-
volley, la STAP et les anciens WC publics d’ores et déja éliminés. Le projet prévoit la construction d’une
passerelle pour garantir la continuité du chemin depuis les quais et I'accés a la plage de Mies. De plus,
I'emprise du chantier naval sera redimensionnée pour permettre la renaturation. La STAP, construite
récemment, sera conservée en I'état moyennant une adaptation de son accés intérieur).

Description des aménagements
A. Mise a ciel ouvert et aménagement du lit du Torry

Dans une premiére étape, les différents réseaux (conduite de refoulement des eaux usées, cibles
Romande Energie, réseaux Swisscom, collecteur EU et eau potable WC) seront déviés. La deuxiéme
étape concerne les travaux de terrassement autour de la conduite puis une déviation de cette derniére
pour pouvoir travailler a sec dans I'enceinte du chantier.

La mise a ciel ouvert est prévue sur un linéaire de 120 métres linéaires environ. La largeur variant de 9
métres de large a la hauteur de la sortie du voutage sous la Route Suisse, 8 26 métres de large au
niveau de 'embouchure dans le lac.

Une vasque de dissipation d’énergie est prévue a la sortie du voutage. La surface du bassin de
dissipation‘ est recouverte de blocs en enrochement calcaires d’un diamétre moyen de 0.8 métres sur
une profondeur maximale de 1 métre au niveau de la fosse. Un géotextile de protection est
préalablement mis en place entre les couches d’enrochements et le terrain naturel. Des blocs
d’enrochement sont également ancrés en pieds de berges sur le pourtour de la fosse de dissipation
afin de prévenir I'érosion des berges en cas de débit important.

Cette mise a ciel ouvert permet également de supprimer le goulet d’étranglement entre le passage
sous la RC1 avec un voutage de 2,15 métres de diamétre et la canalisation située en aval dont le
diametre est plus petit (1,40 meétre). Le risque d’embadcle et d’inondation juste en amont de la RC1 est
donc supprimé grace a cet aménagement.
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Le lit du Torry sera terrassé sur une largeur allant de 2 métres de large (sortie de voutage) a 20 métres
de large (embouchure), en veillant a respecter une pente réguliére de 1.5% sur le fond. Le substrat mis
en place sur le lit est constitué d’une couche de 30 cm de gravier roulé alluvionnaire sur une longueur
d’environ 52 metres. Il couvre la zone avec une dynamique alluviale, par contre les 68 métres restants
sont sous l'influence du lac en période de moyenne eau. Un substrat composé également de gravier
roulé alluvionnaire présentant une plus large plage granulométrique qu’a I'amont stabilise le lit sur
une épaisseur de 30 cm jusqu’au Léman. Ce substrat diversifié répond ainsi aux exigences de
nombreuses espéces d’invertébrés aquatiques.

B. Dévoiement des réseaux

Comme cité avant, certains réseaux doivent étre déviés. L'identification des déviations de réseaux a
été effectuée par le bureau Schenk afin de déterminer le montant des travaux. Le détail de ces
dévoiements sera étudié en phase d’exécution.

C. Aménagement des berges et des rives

Dans le cadre du projet, il a été décidé de conserver un espace important pour la rive. Cette rive sera
aménagée sur une longueur de 130 métres linéaires avec une haie vive dont la vocation est notamment
de maintenir le site inaccessible au public pour favoriser la tranquillité de la nature (faune et flore).
Une roseliére lacustre est prévue sur environ 630 m2 de part et d’autre de 'embouchure.

C’est l'occasion de recréer des milieux qui ont souffert de Iartificialisation des berges et de
I'eutrophisation des eaux et qui sont devenus particuliérement rares aujourd’hui. Les roseliéres
lacustres abritent une avifaune spécialisée qui les utilise comme sites de nidification ou d’hivernage.
Les grébes huppés sont ainsi tributaires des roseliéres pour leur reproduction.

Les plants de phragmite seront plantés en mottes sur une surface s’'étendant entre le niveau des
moyennes eaux du lac et 10 cm sous le niveau des basses eaux. Ces plants pourront provenir d’un site
naturel des rives du lac.

Sur la partie en amont, la mise en place de fascines d’hélophytes, composées d’espéces a rhizomes et
a enracinements efficaces pour la fixation des pieds de berges, permettra de renforcer les pieds des
berges des deux rives.

D. Plantations buissonnantes et arbustives

Une haie composée d’essences buissonnantes a arbustives sera plantée sur le sommet de la rive
gauche depuis I'ouverture du Torry jusqu’au lac. Cette haie vive répond a des objectifs paysagers
(amélioration du paysage et du site) et écologiques (constitution d’habitats, d’abris, d’un garde-
manger pour la petite faune et zone tampon pour le public).

Environ 5 ilots denses de buissons et d’arbustes seront plantés ponctuellement en milieu de rive
gauche.
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E. Pont d’acceés au chantier naval

Du fait de la remise a ciel ouvert du Torry depuis son embouchure dans le lac jusqu’a la Route Suisse,
il est nécessaire de créer un nouveau passage permettant d’accéder au chantier naval.

Cet ouvrage de franchissement doit permettre de laisser passer les crues du Torry et la petite faune
circulant le long du cours d’eau.

La construction d’un pont au lieu d'une
nouvelle buse présente I'avantage de
— | permettre un meilleur écoulement des
| crues tout en favorisant la libre
circulation de la faune terrestre.

La charge maximale pour le pont
d’accés au chantier naval sera de 40
tonnes.

F. Passerelle piétonne sur le delta du Torry

L'objectif de la passerelle est d’assurer la continuité piétonne le long du lac sans devoir faire le détour
par le pont d’accés au chantier naval. Cette passerelle sera 'accés principal a la plage de Mies (mobilité
douce). Celle-ci d’une portée totale de 22,13 métres reposera sur deux appuis massifs en béton.

La passerelle aura un profil |égérement arqué avec une pente maximale de 6 % permettant ainsi une
compatibilité vis-a-vis de I'accés des personnes a mobilité réduite.

La finition actuellement prévue par rapport au dimensionnement de la structure est un platelage bois
pour une largeur de 2 métres.
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Lien entre la construction du nouveau port et la renaturation du Torry

La gestion des matériaux terreux et d’excavation fera I'objet d’une optimisation entre les différents
projets en vue de limiter les évacuations en décharge.

Les volumes de terre végétale et de sous-couche issus du décapage des différents projets (parc arboré,
installation de chantier du port) seront réutilisés pour la mise en place des rives du Torry. Afin de
couvrir la totalité des besoins en matériaux terreux pour le projet, un faible apport en terre végétale
et sous couche restera nécessaire.

Le degré de pollution des matériaux d’excavation en place actuellement a été évalué par quatre
sondages. Il en résulte que

- La moitié des matériaux d’excavation peut étre considérée comme non-polluée et pourrait donc
étre évacuée en décharge de type A, .
- L'autre moitié est considérée comme légérement polluée et devrait étre évacuée en décharge

de type B.

Des analyses détaillées en phase d’exécution permettront de gérer les matériaux en toute
transparence et en respectant les normes environnementales.

Calendrier prévisionnel

Apres les approbations de ce préavis par les deux Conseils communaux, la fin de 'année 2022 sera
dédiée a la coordination des différentes phases du chantier de la mise a ciel ouvert du Torry nécessitant
le dévoiement des réseaux présents dans I'emprise du chantier, la préparation de la construction du
pont d’acces au chantier naval et de la passerelle piétonne de franchissement du Torry.

Toujours en 2022, les soumissions pour la réalisation de ces travaux seront lancées pour envisager un
démarrage des travaux au printemps 2023.

Ce calendrier permettra de ne pas perdre de temps entre la finalisation des travaux du port et le
démarrage des travaux ayant pour objectif la renaturation du Torry qui devrait s’achever avant la fin
de I'année 2023.

Mise a I'enquéte, procédure et soumissions

Le projet présenté aujourd’hui a déja été mis a I'enquéte publique du 20 octobre au 20 novembre 2020
(procédure cantonale LPDP).

Le dossier d’appel d’offres pour les entreprises, avec le cahier des charges, sera publié en fin d’année
2022, sur le site SIMAP (systéme d’information sur les marchés publics) qui est la plateforme
électronique conjointe de la Confédération, des cantons et des communes dans le domaine des
marchés publics. Sur cette base, les entreprises intéressées pourront envoyer leurs offres.

Composantes financiéres

A l'issue du délai de remise des offres, les entreprises spécialisées dans les travaux de renaturation de
cours d'eau qui auront déposé des dossiers d’offres verront leurs soumissions recues ouvertes
conformément a la procédure soumise a la Loi cantonale sur les marchés publics et a son réglement
d’application. Un comité composé de deux Municipaux de Mies et deux de Tannay (le Comité de I'EIPT),
conseillés pour les questions techniques et administratives par I’AMO et les bureaux d’architectes et
d’ingénieurs civils, sélectionnera I'offre la mieux adaptée par une analyse multicritére qui intégre non
seulement le prix mais également des facteurs de qualité.
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Le canton sera associé a ces démarches, compte tenu de son réle prépondérant dans le financement
de I'opération.

Le budget présenté ci-dessous correspond aux estimations réalisées par les bureaux d’ingénieurs. |l
comprend :

- lesouvrages a réaliser (mur de protection du chantier naval, pont pour desservir le chantier naval,
passerelle piétonne située vers le lac)

- les déviations de réseaux souterrains (nombreux a proximité de la STAP)

- les modifications de la STAP (porte d’accés)

- I'aménagement des berges et du lit de la riviere

- les aménagements des quais existants.

Le colt total de la découverture et de la renaturation du Torry se monte a 2'585’000 CHF, détaillé
comme suit (TTC ):

Ruisseau Le Torry- Projet de renaturation de I'embouchure (entre RC1 et lac)
Estimation sous réserve des variations de prix des fournitures
1|Installation de chantier 133 000
2 | Dévoiement des réseaux _ 167 000
Génie civil - Mur le long du chantier naval
3 etacces 340 000
4 | Réalisation de la riviere 841 000
5 | Plantations 21000
6 | Passerelle piétonne 264 000
7 Honoraires phase 41 - 53 241 000
Divers SITSE
8 (modifications de la Station de pompage) 80 000
Sous-Total 2 087 000
9 Divers et imprévus - 15% | 313 000
Total | _ 2 400 000
TVA 7,7% 185 000
Total TTC 2585 000
Subvention cantonale
(60%) et fédérale (35%) 95% 2 456 000
Montant a la charge
des deux communes 129 000
Montant a la charge de Mies 65 000
Montant a la charge de Tannay 65 000

Les colts d’entretien seront assurés par les communes pour la partie des berges située au-dessus des
hautes eaux du lac. L'entretien du profil hydrique d’écoulement du Torry a été confié aux SITSE sous
supervision du canton. Les colts d’entretien sont difficiles a chiffrer. S’agissant de I'entretien de la
partie végétalisée des berges, les colts seront faibles et seront couverts par les budgets des
communes.

Préavis n° 15 7/8 30.08.2022/ch/sb/10.03



Les colits d’études ayant fait I'objet de préavis antérieurs ne sont pas totalisés dans le montant du
présent préavis.

Conclusion

Le projet de construction du port et de la renaturation du Torry sur le site des rives des communes de
Mies et de Tannay est une ambition de longue date. Le projet proposé dans le cadre de ce préavis a
été mdrement réfléchi, élaboré dans les détails en prenant en compte les contraintes existantes et
régulierement présenté aux conseils communaux et a la population des deux communes concernées.
Ce projet de renaturation du Torry fait partie intégrante du concept global d’aménagement des Rives
des deux communes concernées.

Ainsi, apres la requalification du chantier naval et le lancement des travaux du port le moment est
venu de mettre en ceuvre la derniére modification d’envergure du secteur. Nous sommes donc fiers et
heureux de pouvoir vous présenter cette composante du plan d’affectation intercommunal « RIVES
DU LAC » qui se concrétise petit a petit.

La réalisation du projet proposé est I'opportunité d’améliorer fortement la qualité écologique des rives
lacustres des communes de Mies et de Tannay, en bénéficiant de subventions substantielles du canton
et de la Confédération.

Le projet de renaturation du Torry aura un impact paysager positif sur les rives. Avec le projet adjacent
de transformation du port, le ruisseau du Torry renaturé participera a I'attractivité de ce lieu de
détente prisé par la population des deux communes.

C’est pourquoi au vu de ce qui précéde, et compte tenu des présentes explications, nous vous prions,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions
suivantes :

Décision

vu : le préavis municipal n° 15,

vu: le rapport de la Commission des Finances

attendu : que cet objet a été porté régulierement a l'ordre du jour,

e d'autoriser la Municipalité a réaliser au travers de I’"Entente Intercommunale du Port du Torry
(EIPT) les travaux proposés dans le présent préavis, |

e de lui octroyer a cet effet un crédit de CHF 1'300°000 dont le montant sera financé par la
trésorerie courante, les subventions ou par I'emprunt si nécessaire (financement de I’Etat a
95%, a savoir 1'235'000 CHF soit 65'000 CHF a la charge de Tannay).

e de l'autoriser a amortir ce montant sur une durée de 50 ans (patrimoine financier).

Pour la Municipalité :

Le Municipal responsable :
Cjlisfissi /
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Préavis N° 15

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

26 septembre 2022

Présidé par M. Guillaume Bénard, Président

LE CONSEIL COMMUNAL DE TANNAY

COMMUNE DE TANNAY

P

CONSEIL COMMUNAT.

Oui I'exposé de la Municipalité,
Considérant que cet objet a été porté a I'ordre du jour,

ACCEPTE

A l'unanimité Y A la majorité

-oul | A NON BLANC NUL ABSTENTION

Préavis N° 15
relatif 8 une demande de crédit pour la mise en ceuvre de
travaux concernant la renaturation du Torry et des travaux
connexes

Conformément aux articles 110 et ss. LEDP : La demande de référendum doit 8tre annoncée par écrit & la Municipalité
dans un délai de 10 jours, dés I'affichage des décisions du Conseil communal.

Ainsi délibéré en séance du 26.09.2022

La Secrétaire :

O@Nt@Qf :

Anne-Sophie Nuoffer

Le Président ;




